ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA






SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT

LAB 4

Giảng viên:	Mai Đức Trung	
Sinh viên:	Trần Lê Viết Khánh	1913758
	Nguyễn Minh Bảo	1912676
	Trịnh Duy Hưng	1913652
	Hà Quốc Lương	1914078
	Quang Chấn Vĩ	1915961

Câu 1,2:




Câu 3:

	Start			Finish	
Current	Tue 2	7/09/22		Wed 30/11/22	
Baseline	Tue 2	Tue 27/09/22		Wed 30/11/22	
Actual	Tue 2	7/09/22		NA	
Variance		0d		0c	
	Duration	W	ork	Cost	
Current	46,25d		2.064h	\$58.543,00	
Baseline	46,25d		1.901h	\$50.293,00	
Actual	27,32d		1.072,2h	\$55.567,60	
Remaining	18,93d		991,8h	\$2.975,40	

Câu 4:

Có thể xem trong file đính kèm: report.pdf

Câu 5:



Câu 6:

Các tình huống phát sinh làm thay đổi tiến độ dự án:

- Khách hàng thêm yêu cầu mới hoặc thay đổi yêu cầu
- Quá trình làm việc với bên thứ 3 gặp nhiều vấn đề
- Thiếu nhân lực được huấn luyện về kỹ thuật
- Rủi ro đến từ phía khách hàng, khi họ đưa ra các thay đổi không theo trật tự nào. Nhiều nhà quản lý dự án do cuốn theo các yêu cầu thất thường này khiến dự án bị rối tung.

- Nhân sự, thành viên team rời dự án nhưng không có thành viên back up kịp thời
- Yêu cầu phần mềm, chức năng, phi chức năng không rõ ràng