BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

TUE 27/09/22 - WED 30/11/22




MILESTONES DUE

Milestones that are coming soon.



% COMPLETE

Status for all top-level tasks. To see the status for subtasks, click on the chart and update the outline level in the Field List.



LATE TASKS

Tasks that are past due.

Name	Start	Finish	Duration	% Complete	Resource Names
Xây dựng API quản lý người dùng	Wed 26/10/22	Fri 28/10/22	3 days	50%	Khanh
Xây dựng API quản lý sách	Wed 26/10/22	Mon 31/10/22	3,75 days	60%	Вао
Xây dựng API gửi yêu cầu mua, mượn trả sách	Fri 28/10/22	Tue 01/11/22	3,25 days	5%	Hung
Xây dựng API tìm kiếm thông tin, tình trạng sách	Wed 02/11/22	Thu 03/11/22	1,5 days	0%	Hung Khanh
Xây dựng API đọc sách trực tuyến	Wed 02/11/22	Thu 03/11/22	1,5 days	0%	Вао
Áp dụng API vào giao diện	Tue 08/11/22	Mon 14/11/22	4,38 days	0%	Vi
Component Testing	Thu 27/10/22	Wed 02/11/22	5,25 days	5%	Luong Vi
System Test	Tue 08/11/22	Fri 25/11/22	14,13 days	0%	Khanh
Unit Testing	Thu 17/11/22	Wed 30/11/22	9,25 days	0%	Bao Hung Luong Vi
Intergration Testing	Fri 04/11/22	Sat 05/11/22	1,5 days	0%	Vi